
 

COMMUNAUTE de COMMUNES COMMERCY VOID VAUCOULEURS 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 14 MAI 2020 
 

Objet : Restructuration du pôle scolaire et périscolaire des bords de Meuse – Avenants  

L’an deux mille vingt, le quatorze mai, à vingt heures trente, les Délégués des communes adhérentes à la Communauté de 

Communes Commercy Void Vaucouleurs, convoqués le 8 mai 2020, selon les règles édictées par le Code Général des 

Collectivités Territoriales, se sont réunis en audio conférence et à huis clos, demandé par le président et plusieurs conseillers 

communautaires en raison de la non possibilité technique d’une diffusion en direct. 

 

Etaient présents : 

Boncourt-sur-Meuse : MIDENET Éric ; Boviolles : LIGIER Jean-Pierre ; Brixey-aux-Chanoines : TRAMBLOY Jean -

Marie ; Burey-en-Vaux : CAUMIREY Dominique ; Burey-La-Côte : LANGARD Jean-Michel ; Chonville-Malaumont : 

LANTERNE Bruno ; Commercy : LEFEVRE Jérôme, BARREY Patrick, CAHU Gérald, CARE Florent, GUCKERT 

Olivier, LEMOINE Olivier, MAROTEL Jacques, RICHARD Suzel, THIRIOT Elise ; Dagonville : WENTZ Dominique ; 

Euville : FERIOLI Alain, HIRSCH Philippe, SOLTANI Denis ; Lérouville : BRUNO Patricia, PORTEU Brigitte, VIZOT 

Alain ; Marson-sur-Barboure : PETITJEAN Joël ; Maxey-sur-Vaise : DINTRICH Jean-Luc ; Mécrin : MOUSTY 

Michel ; Méligny-le-Grand : WAGNER Dominique ; Méligny-le-Petit : BOUCHOT Christian ; Pagny-la-Blanche-Côte 

: ROUVENACH Daniel ; Pagny-sur-Meuse : MAGNETTE Jean-Marc ; Reffroy : LECLERC Francis ; Rigny-Saint-

Martin : POIRSON Éliane ; Sauvigny : BESSEAU Frédéric ; Taillancourt : MAZELIN François ; Troussey : 

GUILLAUME Alain ; Vadonville : BON Bénédicte ; Vaucouleurs : FAVE Francis, GEOFFROY Alain, GIANNINI 

Cédric ; Villeroy-sur-Méholle : LAURENT Eddy ; Void-Vacon : GAUCHER  Alain 

 

Absents 

Bovée-sur-Barboure : LEROUX Dominique ; Broussey en Blois : BELMONT Stéphanie ; Chalaines : HOCQUART 

Patrick ; Champougny : VINCENT Éric ; Commercy : BOUROTTE Liliane, BRETON Natacha, DABIT Annette, LE 

BONNIEC Alain, PAILLARDIN Delphine, VAUTRIN Jean-Philippe ; Cousances les Triconville : BIZARD Michel ; 

Epiez-sur-Meuse : HENRION Mauricette ; Erneville-Aux-Bois : DRUPT Hubert ; Euville : HERY Joël ; Goussaincourt 

: BISSINGER Michel ; Grimaucourt-Près-Sampigny : FILLION Jean-Charles  ; Laneuville-au-Rupt : FURLAN 

Jacques ; Ménil-La-Horgne : CONNESSON Jean-Claude ; Montbras : THOMAS Claude ; Montigny-les-Vaucouleurs : 

NAJOTTE Sylvie ; Naives-En-Blois : VAUTHIER Daniel ; Nançois-Le-Grand : ORBION Claude ; Neuville-les-

Vaucouleurs : TIRLICIEN Alain ; Ourches-sur-Meuse : GUILLAUME François ; Pagny-sur-Meuse : PAGLIARI 

Armand ; Pont-sur-Meuse : GRUYER Reynald ; Rigny-la-Salle : ASSADOURIAN Marc ; Saint-Aubin-sur-Aire : 

FALLON Luc ; Saint-Germain-sur-Meuse : ANDRE Patrick ; Saulvaux : LEROUX Patrice ; Sauvoy : THIRIET 

Philippe ; Sepvigny : LIEGAUT René ; Sorcy-Saint-Martin : DELOGE Robert , MARTIN Franck ; Ugny-sur-Meuse : 

FIGEL Régis ; Vaucouleurs : DINE Régis; Vignot : BUCQUOY Régine, THOMAS Guylaine, CHAFF Daniel ; Void-

Vacon : BOKSEBELD Virginie, LHERITIER Jean Paul, ROCHON Sylvie ; Willeroncourt : LAFROGNE Nicolas 

 

Pouvoirs ont été donnés à : 

WAGNER Dominique de CONNESSON Jean-Claude, LEMOINE Olivier de BOUROTTE Liliane, THIRIOT Elise de 

DABIT Annette, GEOFFROY Alain de TIERLICIEN Alain 

 

Secrétaire de séance : BON Bénédicte   

 

Nombre de membres en exercice : 83 

Nombre de membres présents : 40 

Nombre de pouvoirs : 4 

Nombre de suffrages exprimés : 0 

 

VOTES : Pour : 44 -  Contre : 0 – Abstention :  0 

  



Objet : Restructuration du pôle scolaire et périscolaire des bords de Meuse –Avenants  

 

14/05/2020 Délibération n°41bis-2020 – annule et remplace la précédente 

 

 

 Vu les modifications proposées au lot 10 Ouvrages métalliques attribué à l’entreprise CORDEIRO : 

fourniture et pose d’une rampe garde-corps pour les PMR et réalisation et pose de 2 garde-corps pour un escalier 

à créer et  pour un montant de 1 288,00 € HT. 

 

Vu les tests à l’étanchéité à l’air supplémentaires à réaliser par EXP’AIR, titulaire du marché pour un 

montant de 1 400 € HT, frais qui seront à charge des entreprises défaillantes, directement imputés par le maître 

d’ouvrage sur leur décompte final, 

 

Vu la validation de l’ensemble de ces avenants de la commission d’appel d’offres réunie le 4 mai 2020. 

 

 Après exposé du Vice-Président, 

 

le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, AUTORISE le Président à signer les avenants 

suivants :  

 

Lot 19 EXP’AIR - Etanchéité a l’air 

Suite aux premiers tests non concluants d’étanchéité à l’air et comme prévu au CCTP article III.3  du lot 19 

ETANCHEITE A L’AIR, deux tests complémentaires devront avoir lieu. Les frais correspondants seront à 

charge des entreprises défaillantes, directement imputés par le maître d’ouvrage sur leur décompte final.  

• Montant initial du marché : 9 140 € HT 

• Montant  total de l’avenant : 1 400 € HT 

% d’écart introduit par l’avenant : …15,32 % 

• Nouveau montant du marché public: 10 540,00 € HT 

 

Lot 10 CORDEIRO -  Ouvrage métallique 

• Rampe garde-corps P. M. R. 

Fourniture et pose d'une tôle perforée pour le garde-corps rampant. 

Pose d'un tube de la main courante au pied de l'escalier. 

Montant : 490 € HT 

• Réalisation et pose de 2 garde-corps pour un escalier à créer. 

2 x 1800 avec poteaux, lisse et sous lisse en tube de 42 et 27. 

Ensemble thermo laqué. 

Montant : 798 € HT 

• Montant initial du marché : 93 066.23 € HT 

• Montant des avenants 1 et 2 déjà passés : 11 129.25 € HT 

• Montant  de l’avenant présenté : 1 288 € HT 

• Montant total des avenants : 12 417.25 € HT 

• Nouveau montant du marché public: 105 483.48 € HT 

% d’écart introduit par les avenants : …13.34 % 

 

 

Lot 4 PROTECT FACADES – Ravalement de façades. 

 Location de l’escalier provisoire d’accès durant les mois nécessaires jusqu’à la livraison des bâtiments 

dû à l’allongement de la durée du chantier  

 

• Montant initial du marché : 200 649,50€ HT 

• Montant de l’avenant 2 présenté : 3 180,00€ HT 

• Nouveau montant du marché public : 203 829,50€ HT 

% d’écart introduit par l’avenant : …1,58 % 

 

 

 



 Location de l’escalier provisoire d’accès durant les mois nécessaires jusqu’à la livraison des bâtiments 

(mai 2020 à mi-juillet) 

 

• Montant initial du marché : 200 649,50€ HT 

• Montant de l’avenant 2 : 3 180,00€ HT 

• Montant de l’avenant 3 présenté : 1 325,00€ HT 

• Nouveau montant du marché public : 205 154,50€ HT 

% d’écart introduit par l’avenant : …2,24%  

 

Lot 3 HCT – Installation de chantier – Démolition – Gros œuvre 

 

 Dépose et évacuation des sols souples sur l’ensemble du 1er étage et 2ème étage Bâtiment poincaré 

 Dépose et évacuation des dalles ciment sur l’ensemble des planchers du 1er et 2ème étage. 

 

• Montant initial du marché :  1 229 236,73€ HT 

• Montant des avenants précédents : 25 486,68€ HT 

• Montant de l’avenant 5 présenté : 18 126,40€ HT 

• Nouveau montant du marché public : 1 272 849,81€ HT 

% d’écart introduit par l’avenant : …3,54%  

 

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdit. 

Pour extrait conforme et attestation du caractère exécutoire. 

Le Président 

 

Francis LECLERC 

Date de convocation : 08/05/2020 

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, informe que la présente délibération peut 

faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de 

la présente notification. 
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