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COMMUNAUTE de COMMUNES COMMERCY VOID
CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 14 MA] .~

Obijet : Restructuration du pole scolaire et périscolaire des bords de Me| D 055:200066157-20200514-41B1S_2020-DE

Recu en préfecture le 11/09/2020

L’an deux mille vingt, le quatorze mai, a vingt heures trente, les Délégués des communes adhérentes a la Communauté de
Communes Commercy Void Vaucouleurs, convoqués le 8 mai 2020, selon les régles édictées par le Code Général des
Collectivites Territoriales, se sont réunis en audio conférence et a huis clos, demandé par le président et plusieurs conseillers
communautaires en raison de la non possibilité technique d’une diffusion en direct.

Etaient présents :

Boncourt-sur-Meuse : MIDENET Eric ; Boviolles : LIGIER Jean-Pierre ; Brixey-aux-Chanoines : TRAMBLOY Jean -
Marie ; Burey-en-Vaux : CAUMIREY Dominique ; Burey-La-Céte : LANGARD Jean-Michel ; Chonville-Malaumont :
LANTERNE Bruno ; Commercy : LEFEVRE Jéréme, BARREY Patrick, CAHU Gérald, CARE Florent, GUCKERT
Olivier, LEMOINE Olivier, MAROTEL Jacques, RICHARD Suzel, THIRIOT Elise ; Dagonville : WENTZ Dominique ;
Euville : FERIOLI Alain, HIRSCH Philippe, SOLTANI Denis ; Lérouville : BRUNO Patricia, PORTEU Brigitte, VIZOT
Alain ; Marson-sur-Barboure : PETITIEAN Joél ; Maxey-sur-Vaise : DINTRICH Jean-Luc ; Mécrin: MOUSTY
Michel ; Méligny-le-Grand : WAGNER Dominigue ; Méligny-le-Petit : BOUCHQOT Christian ; Pagny-la-Blanche-Cote
: ROUVENACH Daniel ; Pagny-sur-Meuse : MAGNETTE Jean-Marc ; Reffroy : LECLERC Francis ; Rigny-Saint-
Martin : POIRSON Eliane; Sauvigny : BESSEAU Frédéric ; Taillancourt : MAZELIN Frangois; Troussey :
GUILLAUME Alain; Vadonville : BON Bénédicte ; Vaucouleurs : FAVE Francis, GEOFFROY Alain, GIANNINI
Cédric ; Villeroy-sur-Méholle : LAURENT Eddy ; Void-Vacon : GAUCHER Alain

Absents

Bovée-sur-Barboure : LEROUX Dominique ; Broussey en Blois : BELMONT Stéphanie ; Chalaines : HOCQUART
Patrick ; Champougny : VINCENT Eric ; Commercy : BOUROTTE Liliane, BRETON Natacha, DABIT Annette, LE
BONNIEC Alain, PAILLARDIN Delphine, VAUTRIN Jean-Philippe ; Cousances les Triconville : BIZARD Michel ;
Epiez-sur-Meuse : HENRION Mauricette ; Erneville-Aux-Bois : DRUPT Hubert ; Euville : HERY Joél ; Goussaincourt
: BISSINGER Michel ; Grimaucourt-Prés-Sampigny : FILLION Jean-Charles ; Laneuville-au-Rupt: FURLAN
Jacques ; Ménil-La-Horgne : CONNESSON Jean-Claude ; Montbras : THOMAS Claude ; Montigny-les-Vaucouleurs :
NAJOTTE Sylvie ; Naives-En-Blois: VAUTHIER Daniel ; Nancois-Le-Grand : ORBION Claude ; Neuville-les-
Vaucouleurs : TIRLICIEN Alain; Ourches-sur-Meuse : GUILLAUME Francgois ; Pagny-sur-Meuse : PAGLIARI
Armand ; Pont-sur-Meuse : GRUYER Reynald ; Rigny-la-Salle : ASSADOURIAN Marc ; Saint-Aubin-sur-Aire :
FALLON Luc ; Saint-Germain-sur-Meuse : ANDRE Patrick ; Saulvaux : LEROUX Patrice ; Sauvoy : THIRIET
Philippe ; Sepvigny : LIEGAUT René ; Sorcy-Saint-Martin : DELOGE Robert , MARTIN Franck ; Ugny-sur-Meuse :
FIGEL Régis ; Vaucouleurs : DINE Régis; Vignot : BUCQUOY Régine, THOMAS Guylaine, CHAFF Daniel ; Void-
Vacon : BOKSEBELD Virginie, LHERITIER Jean Paul, ROCHON Sylvie ; Willeroncourt : LAFROGNE Nicolas

Pouvoirs ont été donnés a :
WAGNER Dominique de CONNESSON Jean-Claude, LEMOINE Olivier de BOUROTTE Liliane, THIRIOT Elise de
DABIT Annette, GEOFFROY Alain de TIERLICIEN Alain

Secrétaire de séance : BON Bénédicte

Nombre de membres en exercice : 83
Nombre de membres présents : 40
Nombre de pouvoirs : 4

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES : Pour : 44 - Contre : 0 — Abstention : 0

Signé par : FRANCIS LECLERC
Date : 11/09/2020
Qualité : LE PRESIDENT
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Vu les modifications proposées au lot 10 Ouvrages métalliques attribué¢ a I’entreprise CORDEIRO :
fourniture et pose d’une rampe garde-corps pour les PMR et réalisation et pose de 2 garde-corps pour un escalier

a créer et pour un montant de 1 288,00 € HT.

Vu les tests a I’étanchéité a I’air supplémentaires a réaliser par EXP’AIR, titulaire du marché pour un
montant de 1 400 € HT, frais qui seront a charge des entreprises défaillantes, directement imputés par le maitre

d’ouvrage sur leur décompte final,

Vu la validation de I’ensemble de ces avenants de la commission d’appel d’offres réunie le 4 mai 2020.

Apres exposé du Vice-Président,

le Conseil Communautaire, aprés en avoir délibéré, a I’'unanimité, AUTORISE le Président a signer les avenants

suivants :

Lot 19 EXP’AIR - Etanchéité a I’air

Suite aux premiers tests non concluants d’étanchéité a 1’air et comme prévu au CCTP article I11.3 du lot 19
ETANCHEITE A L’AIR, deux tests complémentaires devront avoir lieu. Les frais correspondants seront a
charge des entreprises défaillantes, directement imputés par le maitre d’ouvrage sur leur décompte final.

« Montant initial du marché : 9 140 € HT

* Montant total de I’avenant : 1 400 € HT

% d’écart introduit par ’avenant : ...15,32 %

* Nouveau montant du marché public: 10 540,00 € HT

Lot 10 CORDEIRO - Quvrage metalliqgue
» Rampe garde-corps P. M. R.
Fourniture et pose d'une tble perforée pour le garde-corps rampant.
Pose d'un tube de la main courante au pied de I'escalier.
Montant : 490 € HT

« Réalisation et pose de 2 garde-corps pour un escalier a créer.

2 x 1800 avec poteaux, lisse et sous lisse en tube de 42 et 27.
Ensemble thermo laqué.
Montant : 798 € HT
 Montant initial du marché : 93 066.23 € HT
» Montant des avenants 1 et 2 déja passés : 11 129.25 € HT
* Montant de I’avenant présenté : 1 288 € HT
» Montant total des avenants : 12 417.25 € HT
 Nouveau montant du marché public: 105 483.48 € HT
% d’écart introduit par les avenants : ...13.34 %

Lot 4 PROTECT FACADES — Ravalement de facades.

e Location de I’escalier provisoire d’accés durant les mois nécessaires jusqu’a la livraison des batiments

dd a I’allongement de la durée du chantier

« Montant initial du marché : 200 649,50€ HT

» Montant de I’avenant 2 présente : 3 180,00€ HT
 Nouveau montant du marché public : 203 829,50€ HT
% d’écart introduit par I’avenant : ...1,58 %
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« Montant initial du marché : 200 649,50€ HT SAMECEL e s

» Montant de ’avenant 2 : 3 180,00€ HT

» Montant de I’avenant 3 présenté : 1 325,00€ HT

» Nouveau montant du marché public : 205 154,50€ HT
% d’écart introduit par ’avenant : ...2,24%

Lot 3 HCT — Installation de chantier — Démolition — Gros ccuvre

o Dépose et évacuation des sols souples sur I’ensemble du 1% étage et 2°™ étage Batiment poincaré
e Dépose et évacuation des dalles ciment sur I’ensemble des planchers du 1° et 2°™ étage.

 Montant initial du marché : 1 229 236,73€ HT

« Montant des avenants précédents : 25 486,68€ HT

» Montant de I’avenant 5 présenté : 18 126,40€ HT

» Nouveau montant du marché public : 1 272 849,81€ HT
% d’écart introduit par ’avenant : ...3,54%

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdit.
Pour extrait conforme et attestation du caractére exécutoire.

Le Président

Francis LEC

Date de convocation : 08/05/2020

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte, informe que la présente délibération peut
faire l'objet d'un recours pour excés de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois & compter de
la présente notification.
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